АКТ

Выполненных работ (затраченных материалов)

Многоквартирного дома №5 мкр.Ленинградский

31 августа _2026г._

Были приобретены, смонтированы, установлены скамейки и урна

1.урны	6шт. х 3900руб.=23 400руб.
2.металлические скамейки	6шт. х 14 200руб.=85 200руб.
3.ПВХ брусок для скамеек	54шт. х 850руб.=45 900руб.
4.анкера 10Х10мм	36штХ11руб.=398руб.
5.болт и гайка	162шт х 5руб.= 810руб.

ИТОГО **155 708руб.**

Директор ООО «Управляющая компания Искра» М.А.Соболев_____

кв 108 Кревсун Л.С.