

Наименование стройки: Многоквартирный дом №\_14\_ м-н\_Мирный

Заказчик: ООО Искра

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев



### СМЕТА

Ремонт отмоски (вставка за домом) и крыльца (подъезд №6)

Составлена в ценах: в текущих ценах 2024г.

Сметная стоимость: 57 234 руб.

Оплата труда: 3 524 руб.

Трудозатраты: 11 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,06	858 737,58	58 737,58	51 524	3 524
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>51 524</b>	<b>3 524</b>
Накладные расходы 142%*0,7*0,9				89 %				3 137
Сметная прибыль 95%*0,9*0,85				73 %				2 573
Итого:							57 234	9 234
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>57 234</b>	

#### Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	6,00	8 000	48 000
На сумму:						48 000

Инвестор		Форма по ОКВД	0322005
Заказчик	ООО Искра	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом №_14_ м-н_Мирный	по ОКПО	
Объект	Ремонт отмоски (вставка за домом) и крыльца ( подъезд №6)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 57 234 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,06	858 737,58	51 524,25
<b>Итого прямых затрат</b>							<b>51 524</b>

В том числе оплата труда			3 524
Накладные расходы 142%*0,7*0,9	89 %		3 137
Сметная прибыль 95%*0,9*0,85	73 %		2 573
Итого:			57 234
<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>			<b>57 234</b>
Использование материалов			

